

Na temelju članka 20. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama («Narodne novine», broj 158/03, 100/04, 141/0, 38/09 i 56/16), Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja priveza u funkciji gospodarske djelatnosti uz poslovnu zonu Kruščica zapadno od „Vojnog mula“ na području k.o. Rogoznica („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 12/14), članka 16. Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru KLASA:934-01/18-01/33, URBROJ:2182/1-06-18-1 od 29. ožujka 2018. godine, Zapisnika Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru KLASA:934-01/19-01/4, URBROJ:2182/1-04-19-3 od 22. veljače 2019. godine i članka 32. Statuta Šibensko-kninske županije («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 08/09, 04/13 i 03/18), Županijska skupština Šibensko-kninske županije, na sjednici, od**2019. godine, donosi**

ODLUKU
o davanju suglasnosti za produženje roka za izgradnju po Ugovoru o koncesiji
na pomorskom dobru

Članak 1.

Ovom Odlukom Ovlašteniku koncesije za izgradnju i gospodarsko korištenje priveza u funkciji gospodarske djelatnosti uz poslovnu zonu Kruščica zapadno od „Vojnog mula“ na području k.o. Rogoznica, KRUŠČICA d.o.o. iz Splita, Mažuranićevo šetalište 1, OIB:23715687607 (u daljnjem tekstu: Ovlaštenik koncesije) daje se suglasnost za produženje roka za izgradnju po Ugovoru o koncesiji na pomorskom dobru KLASA:934-01/18-01/33, URBROJ:2182/1-06-18-1 od 29. ožujka 2018. godine, zaključno do 14. kolovoza 2019. godine.

Ovlaštenik koncesije obvezuje se dostaviti Davatelju koncesije dokaze o izvršenim ulaganjima sukladno Planu investicije iz Studije gospodarske opravdanosti kao i dokaz o broju zaposlenih radnika prikazanim u Studiji gospodarske opravdanosti koja se odnose na ulaganja za uspostavu priveza.

Članak 2.

Ovlašćuje se župan Šibensko-kninske županije da sukladno uvjetima iz ove Odluke, s Ovlaštenikom koncesije sklopi aneks ugovora o koncesiji.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.

Obrazloženje:

Ovlaštenik koncesije za izgradnju i gospodarsko korištenje priveza u funkciji gospodarske djelatnosti uz poslovnu zonu Kruščica zapadno od „Vojnog mula“ na području k.o. Rogoznica, KRUŠČICA d.o.o. iz Splita, Mažuranićevo šetalište 1, OIB:23715687607 dopisom od 7. veljače 2019. godine izvjestio nas je o rokovim završetka izgradnje priveza.

Naime, dana 29. ožujka 2018. godine sklopljen je Ugovor o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra – priveza u funkciji gospodarske djelatnosti uz poslovnu zonu Kruščica zapadno od “Vojnog mula” na području k.o. Rogoznica KLASA:934-01/18-01/33, URBROJ:2182/1-06-18-1, između tvrtke KRUŠČICA d.o.o. kao Ovlaštenika koncesije i Šibensko-kninske županije kao Davatelja koncesije, sukladno Planu

investicije iz Studije gospodarske opravdanosti, te je u svrhu dobrog izvršenja obveze glede investicije Ovlaštenik koncesije dostavio garanciju banke s rokom važenja do 14. veljače 2019. godine.

U travnju 2018. godine tvrtka Kruščica d.o.o., je započela turističko-hotelijersku sezonu u svojim objektima u poslovnoj zoni Kruščica, koja je trajala sve do kraja studenog 2018. godine. Obzirom na navedene okolnosti, te vodeći se činjenicom o zabrani građevinskih radova u vremenskom periodu turističke sezone Ovlaštenik koncesije nas izvještava da je u mogućnosti pripremiti privezište za sezonu 2019. godine. Dosadašnji troškovnik iznosi 4.238.300,00 kuna, a preostali troškovi bit će vidljivi kroz završnu fazu ulaganja.

Za dobro izvršenje investicije u navedenom roku, Ovlaštenik koncesije KRUŠČICA d.o.o. je dostavio Dodatak garanciji banke s rokom važenja šest mjeseci dužim od planiranog roka završetka investicije, odnosno do 14.02.2020. godine.

Temelj za udovoljavanje zahtjevu Ovlaštenika koncesije je članak 16. Ugovora o koncesiji kojim je definirano da za vrijeme trajanja koncesije ovlaštenik koncesije može zatražiti dopunu ili izmjenu koncesije. Sve izmjene koncesije definirat će se Aneksom Ugovora, po prethodno donijetoj odluci nadležnog tijela.

**KLASA: 934-04/19-01/
URBROJ:2182/1-01-19-1
Šibenik,2019.**

**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE**

**PREDSJEDNIK
Nediljko Dujić**



REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

**STRUČNO TIJELO ZA OCJENU PONUDA
ZA KONCESIJE NA POMORSKOM DOBRU**

KLASA:934-01/19-01/4
URBROJ:2182/1-04-19-3
Šibenik, 22. veljače 2019.

ZAPISNIK

Na temelju članka 23. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine" br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09 i 56/16) Stručno tijelo za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru koje je imenovala Županijska skupština, na sjednici od 22. veljače 2019. godine donijelo je:

NALAZ:

Sukladno Ugovornim odredbama Ovlaštenik koncesije za izgradnju i gospodarsko korištenje priveza u funkciji gospodarske djelatnosti uz poslovnu zonu Kruščica zapadno od „Vojnog mula“ na području k.o. Rogoznica, KRUŠČICA d.o.o. iz Splita dopisom od 7. veljače 2019. godine izvjestio nas je o rokovim završetka izgradnje priveza.

Naime, dana 29. ožujka 2018. godine sklopljen je Ugovor o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra – priveza u funkciji gospodarske djelatnosti uz poslovnu zonu Kruščica zapadno od "Vojnog mula" na području k.o. Rogoznica KLASA:934-01/18-01/33, URBROJ:2182/1-06-18-1, između tvrtke KRUŠČICA d.o.o. i Šibensko-kninske županije, suladno Planu investicije iz Studije gospodarske opravdanosti, te je u svrhu dobrog izvršenja obveze glede investicije Ovlaštenik koncesije dostavio garanciju banke s rokom važenja do 14. veljače 2019. godine. U travnju 2018. godine tvrtka Kruščica, je započela turističko-hotelijersku sezonu u svojim objektima u poslovnoj zoni Kruščica, koja je trajala sve do kraja studenog 2018. godine. Obzirom na navedene okolnosti, te vodeći se činjenicom o zabrani građevinskih radova u vremenskom period turističke sezone Ovlaštenik koncesije nas izvještava da je u mogućnosti pripremiti privezište za sezonu 2019. godine. Dosadašnji troškovnik iznosi 4.238.300,67 kuna, a preostali troškovi bit će vidljivi kroz završnu fazu ulaganja.

Za dobro izvršenje investicije u navedenom roku, Ovlaštenik koncesije KRUŠČICA d.o.o. je dostavio Dodatak garanciji banke s rokom važenja šest mjeseci dužim od planiranog roka završetka investicije odnosno do 14.02.2020. godine.

MIŠLJENJE

Člankom 16. Ugovora o koncesiji, KLASA: 934-01/18-01/33, URBROJ:2182/1-06-18-1 od 29. ožujka 2018. godine definirano je da za vrijeme trajanja koncesije ovlaštenik koncesije može zatražiti dopunu ili izmjenu koncesije. Također, sve izmjene koncesije definirat će se Aneksom Ugovora, a po prethodno donijetoj odluci nadležnog tijela.

Ostale bitne odredbe ostaju u uvjetima Odluke o davanju suglasnosti za produženje roka za izgradnju po Ugovoru o koncesiji na pomorskom dobru, KLASA: 934-01/18-01/33, URBROJ:2182/1-06-18-1 od 29. ožujka 2018. godine (u prilogu).


PREDSJEDNIK STRUČNOG TIJELA

Lidija Bralić




ČLANOVI:


Sanja Slavica Matešić



Damir Lučev



Ante Alfirov



Perislav Kronja

